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证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-020

贵州轮胎股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁

布的《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司于 2022 年 4 月公开

发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总

额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元

（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上

述资金于 2022 年 4 月 28 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）

众会字（2022）第 04356 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和年末余额

2025 年度使用募集资金金额 26,673.69 万元，募集资金累计投资金额

158,476.69 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 30,844.03 万

元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
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引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专

项存储与使用管理。

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，以及股东大会和董事会的

授权，公司分别在贵阳银行股份有限公司云岩支行、兴业银行股份有限公司贵阳

遵义路支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行开设募集资金专项账户，并于

2022年5月9日，与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金

三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司2022年5月11日披露

的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-059）。截至2025

年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称 银行帐号 截止日余额

贵阳银行股份有限公司云岩支行 11910123670004822 29,413.42

兴业银行贵阳遵义路支行 602040100100029694 1,114.11

中信银行贵阳金阳支行 8113201013900116854 316.51

合计 30,844.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会、2023年2月3日至2

月9日适用简化程序召开“贵轮转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过

了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，决定终止实施原募投

项目年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目，将该部分募集资金投向

变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2“改变募集资金投资项目情

况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、
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使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

贵州轮胎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日
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附表 2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目 对应的原承诺项目
改变后项目拟投入

募集资金总额（1）

本年度实

际投入金

额

截至期末实际累计

投入金额(2)

截至期末投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可

使用状态日期

本年度实现的

效益

是否达到预

计效益

改变后的项目可行性

是否发生重大变化

年产 38 万条全钢

工程子午线轮胎智

能制造项目

年产 300 万套高性

能全钢子午线轮胎

智能制造项目

158,730.42 26,032.19 140,741.95 88.67% 2026-3-31 7,373.14 不适用 否

合计 - 158,730.42 26,032.19 140,741.95 88.67% - 7,373.14 - -

改变原因、决策程序及信息披露情况说

明（分具体项目）

改变原因：“年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”全部聚焦于高性能全钢载重子午线轮胎，市场原因导致项目可行性发生变化。

为提高经营管理效率和募集资金使用效率，综合考虑公司未来发展规划和未来效益，公司计划终止原募投项目，并将该部分募集资金投入“年产

38 万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。

决策程序及信息披露情况说明：2023 年 1 月 10 日召开的第八届董事会第十次会议、2023 年 1 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023

年 2 月 3日至 2月 9日适用简化程序召开的“贵轮转债”2023 年第二次债券持有人会议，先后审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资

金用途的议案》，决定终止《关于实施年产 300 万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目的议案》；决定变更《
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